

Hallituksen kokous

7.5.2006

Aika 7.5.2006 kello 17.00 – 18.45

Paikka Hakoniemen saunan kerhotila, Kankaanpää

Läsnä	Asko Riitahuhta	puheenjoht.
hallituksen	Uki Kiviranta	varapuheenjohtaja
edustajat	Pertti Kukkumäki	
	Tapio Hietaoja	
	Tapio Hemiä	
	Anssi Joutsenlahti	
	Antti Rekola	
	Eila Sikala	siht.
muut osanottajat	Antero Saarivirta	
	Irja Virtanen	
	Aimo Viitanen	
	Erkki Sikala	
	Arto Anttila	

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Asko Riitahuhta avasi kokouksen ja toivotti kaikki osanottajat tervetulleiksi kokoukseen ja kertoi samalla tärkeimmät kohdat hallituksen toimintalinjoista.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Työjärjestys

Käsitellään seuraavat asiat: tutkimustilanne, rahoitustilanne, toimintakohteet ja tiedotukset.

4

Pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hemiä ja Tapio Hietaoja.

5

Tutkimustilanne

Asko Riitahuhta on ollut yhteydessä Vesa Arvoseen joka tekee diplomityön kahdesta ojasta Kyrvönoja ja Hapuanoja hinta 3000 euroa. Hän on lupautunut tulemaan lähiaikoina.

Ramboll on konsulttiyhdistys joka esittää ratkaisuja. Hankkeeksi on sovittu 11300 + alv + 1 kokous paikkakunnalla ja maastokäynnit.

Rahoituksen pitäisi riittää 10 ojan tutkimiseen, tekniikka arvioidaan paikanpäällä. Ympäristökeskus on asiassamme voimakkaasti mukana ja toivotaan että kumpikin työ tuottaisi tuloksia. Ojasuodatuksista vastaavat Asko Riitahuhta ja Tapio Hemiä.

6

Rahoitustilanne

Anssi Joutsenlahti kertoi, että Tilitoimisto on maksanut Pekka Nahin sosiaalikulut ja 2 muuta laskua. Nahille jäi vielä velkaa 409 euroa.

Uki Kiviranta on selvittänyt tarkan tiedon rahoitustilanteesta.

Joten meillä on nyt:

- tarkka tieto rahallisesta tilanteesta
- tarkka tieto ympäristöhankkeista
- EAKR 78.800 kokonaisarvo josta rahassa on 76 %
- rahaa 54240 euroa ja 24560 talkootyön arvo.

Hanke alkoi helmikuulla, rahoituspäätös tuli kesäkuulla ja ensimmäinen maksatushakemus olisi pitänyt tehdä 31.10.2005 ja toinen heti vuoden alussa. (Näitä ei ole tehty)

Ykköstehtävänä onkin nyt maksatushakemuksen tekeminen ja selvittäminen kuinka tarkka kirjanpito vaaditaan.

Rahoitukset haetaan ensimmäisenä (kaupunki ym.)

Perustettavaksi tulevat hankkeen vetäjän tehtävät ja ohjausryhmä.

Valkeajärven osalta on jo jätetty luettelo talkootöistä ja muilta järvitoimikunnilta odotetaan vastaavia luetteloita.

7

Toimintakohteet

Alkuperäiset tutkimuskohteet jotka on liitetty rahoitushakemukseen ovat vanhentuneet. Tarkoituksenmukaista on muuttaa niitä tämän hetken tilanne vastaaviksi ja mahdollisiksi käytännön mukaisiin toteutuksiin.

Ympäristökeskuksessa on huomattu, että meillä on työt tehty. Uki Kiviranta jatkaa projektin viemistä eteenpäin hallituksen yksimielisellä tuella.

8

Tiedotukset

Laaditaan jäsenkirje jossa kerrotaan nettisivujen avaamisesta Tapio Hemiä on tehnyt mittavan työn asiassa. Liitetään mukaan luettelo hallituksen jäsenistä ja jäsenmaksukaavake.

Mahdollisesti myös luettelo järvitoimikunnan edustajista.

Hoidetaan tiedot jäsenyhdistysrekisteriin ja muihin yhteistyöelimiin muuttuneiden yhteistietojen osalta. Sihteeri hoitaa.

Tiliasioiden tiedottamisen hoitaa Anssi Joutsenlahti.

9

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään heti kun ympäristötiedot on saatu.

10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Asko Riitahuhta päätti kokouksen 18.45

Kokouksen puolesta

Asko Riitahuhta
puheenjohtaja

Eila Sikala
sihteeri

Tapio Hemiä
pöytäkirjantarkastaja

Tapio Hietaoja
pöytäkirjantarkastaja